



## RETIFICAÇÃO DO EDITAL

### Tomada de Preço nº 3/2019

#### “EDITAL DE LICITAÇÃO VISANDO A CONCLUSÃO DA REFORMA DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER, SITO NA RUA ANTÔNIO GOMES Nº 1116, COM RECURSOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - CONSULTA POPULAR 2017/2018”

O MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL, em conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, **TORNA PÚBLICO** pela presente **Retificação do Edital de Tomada de Preço nº 3/2019**, visando a CONCLUSÃO DA REFORMA DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER, SITO NA RUA ANTÔNIO GOMES Nº 1116, COM RECURSOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - CONSULTA POPULAR 2017/2018, as seguintes alterações do Edital.

1. Altera o **ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO**, do Edital que passa a ter a redação a seguir.

### ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	0	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	
1.	Reforma Hospital	115.853,82	% Período:	10,40%	33,09%	44,87%	11,64%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.070,09	% Período:	100,00%												
1.2.	Alvenaria	2.857,28	% Período:	100,00%												
1.3.	Cobertura	35.162,13	% Período:			100,00%										
1.4.	Esquadrias	27.235,18	% Período:	26,16%	73,84%											
1.5.	REVESTIMENTOS	16.826,11	% Período:			100,00%										
1.6.	Instalações Elétricas	9.232,72	% Período:		100,00%											
1.7.	Instalações Hidrossanitárias	3.312,78	% Período:		100,00%											
1.8.	Instalações Hidráulicas	5.675,70	% Período:		100,00%											
1.9.	Pintura	12.539,51	% Período:				100,00%									
1.10.	Serviços complementares	942,32	% Período:				100,00%									
<b>Total: R\$ 115.853,82</b>				%:	10,40%	33,09%	44,87%	11,64%								
				Repasso:	12.051,31	38.332,44	51.988,24	13.481,83								
				Contrapartida:	-	-	-	-								
				Outros:	-	-	-	-								
				Investimento:	12.051,31	38.332,44	51.988,24	13.481,83								
				%:	10,40%	43,49%	88,36%	100,00%								
				Repasso:	12.051,31	50.383,75	102.371,99	115.853,82								
				Contrapartida:	-	-	-	-								
				Outros:	-	-	-	-								
				Investimento:	12.051,31	50.383,75	102.371,99	115.853,82								

Local \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_\_  
terça-feira, 12 de novembro de 2019

Responsável Técnico  
Nome: \_\_\_\_\_  
CREA/CAU: \_\_\_\_\_  
ART/RRT: \_\_\_\_\_

2. Fixada nova data e hora para recebimento de documentação e propostas, sendo às **09:00 (Nove Horas)**, do dia **06/01/2020 (seis de janeiro de dois mil e vinte)**.



As demais cláusulas e condições do edital permanecem inalteradas.

São Vicente do Sul, 17 de dezembro de 2019.

---

PAULO SERGIO RODRIGUES FLORES  
Prefeito Municipal

Esta Retificação do Edital foi examinado e aprovado em 17/12/2019 pelo Setor Jurídico Municipal, quanto à legislação, deixando de manifestar-se sobre o objeto, por não deter conhecimento técnico sobre o mesmo.

---