



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
OBRA: PROJETO ILUMINA QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA, ACADEMIA
AR LIVRE E CAMINHOS DE ACESSO
LOCAL: Rua Carapé, s/nº, Centro, São Vicente do Sul/RS
DATA: 13/08/2026

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Rio
Grande do Sul
SBC - 07/2026 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
22,88%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	50,00%	50,00%
		9.125.60	4.562.80	4.562.80
2	ILUMINAÇÃO ESPAÇO PRATICA ESPORTIVA	100,00%	50,00%	50,00%
		169.249.14	84.624.57	84.624.57
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	50,00%	50,00%
		2.981.73	1.490.87	1.490.87
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	50,00%	50,00%
		608.99	304.50	304.50
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	50,00%	50,00%
		7.643.57	3.821.79	3.821.79
Porcentagem			50,0%	50,0%
Custo			94.804,51	94.804,51
Porcentagem Acumulado			50,0%	100,0%
Custo Acumulado			94.804,51	189.609,03

Rhaissa Mix Porto
Outros