



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1037934-91	843919	Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul	Alto da Bronze	Implantação e modernização de infra estrutura do campo de futebol

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Sanitários , copa e vestiários	246.420,73	% Período:	8,46%	02/00	03/00	04/00	05/00	06/00	07/00	08/00	09/00	10/00	11/00	12/00
1.1.	Serviços Preliminares	3.124,56	% Período:	59,63%			24,70%	15,67%							
1.2.	Fundações	20.848,76	% Período:	39,18%	11,92%		21,54%	27,35%							
1.3.	Estrutura	16.891,24	% Período:		37,63%		22,65%	39,72%							
1.4.	Alvenaria	11.849,36	% Período:		58,31%		41,69%								
1.5.	Revestimentos	20.453,22	% Período:	43,71%		40,10%	16,19%								
1.6.	Forro e Cobertura	6.785,64	% Período:			100,00%									
1.7.	Esquadrias	12.965,30	% Período:			100,00%									
1.8.	Pintura	4.606,05	% Período:				100,00%								
1.9.	Instalações Hidrossanitárias	18.316,91	% Período:	10,19%	66,45%		23,36%								
1.10.	Instalações Elétricas	17.407,92	% Período:		85,61%		9,34%	5,04%							
1.11.	Iluminação	35.642,23	% Período:				17,32%		82,68%						
1.12.	Complementares	77.529,54	% Período:					44,22%	55,78%						
Total: R\$ 246.420,73				%:	8,46%	17,38%	11,34%	13,81%	19,50%	29,51%					
Período:	Repasso:	20.612,62	42.362,16	27.650,64	33.657,84	47.539,96	71.926,78								
	Contrapartida:	225,85	464,15	302,97	368,78	520,89	788,09								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
	Investimento:	20.838,46	42.826,33	27.953,60	34.026,62	48.060,85	72.714,87								
Acumulado:	%:	8,46%	25,84%	37,18%	50,99%	70,49%	100,00%								
	Repasso:	20.612,62	62.974,78	90.625,42	124.283,26	171.823,22	243.750,00								
	Contrapartida:	225,85	690,00	992,97	1.361,75	1.882,64	2.670,73								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
	Investimento:	20.838,46	63.664,79	91.618,39	125.645,01	173.705,86	246.420,73								

São Vicente do Sul
Local
quarta-feira, 15 de maio de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: Andrews Leivicoff
CREA/CAU: RS206829
ART/RRT: 9749799