CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR | ATUALIZAR LINHAS

	Nº do Evento	Título dos Eventos	RUA CORONEL PILAR	RUA VISCONDE DO RIO BRANCO	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
	1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
F	2	Serviços Preliminares	1																								
F	3	Drenagem - Serviço de Escavação e Reaterro	1																								
F	4	Drenagem - Serviço de Assentamento de Tubo	1																								
F	5	Drenagem - Bocas de Lobo e Caixas de Ligaç	2																								
F	6	Pavimentação - Movimentação de Terras	2																								
F	7	Execução de Meio fio de Concreto Pré-fabricad	2																								
F	8	Execução de Pavimentação Intertravada	3																								
F	9	Sinalização Horizontal e Vertical de Via	4																								
F	10	Execução de calçada de concreto armado	5																								
F	11	Serviços Preliminares		1																							
F	12	Drenagem - Serviço de Escavação e Reaterro		3																							
F	13	Drenagem - Serviço de Assentamento de Tubos		3																							
F	14	Drenagem - Bocas de Lobo e Caixas de Ligação		3																							
F	15	Pavimentação - Movimentação de Terras		4																							
F	16	Execução de Meio fio de Concreto Pré-fabricado		4																							
F	17	Execução de Pavimentação Intertravada		4																							
F	18	Sinalização Horizontal e Vertical de Via		5																							
F	19	Execução de calçada de concreto armado		5																							
	20	0																									
	21	0																									
	22	0																									
	23	0																									
	24	0																									
	25	0																									