PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 CASA POPULAR

LOCAL: ESTRADAS DO SALCINHO, SÃO VICENTE DO SUL/RS

DATA: 17/11/2022

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 120 DIAS												TOTAL (R$)
	SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O.	1º MÊS	% EXECUTADO	2º MÊS	% EXECUTADO	3º MÊS	% EXECUTADO	4º MÊS	% EXECUTADO	5º MÊS	% EXECUTADO	6º MÊS	% EXECUTADO	
1	Serviços Iniciais	R$ 3.233,92	100,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	**R$ 3.233,92**
2	Movimentação de Terra para Fundações	R$ 186,05	100,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	**R$ 186,05**
3	Fundações	R$ 6.735,75	100,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	**R$ 6.735,75**
4	Superestrutura	R$ 2.522,01	100,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	**R$ 2.522,01**
5	Sistemas de Vedação	R$ 9.068,64	100,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	**R$ 9.068,64**
6	Sistemas de Piso		100,00%	R$ 4.216,36	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	**R$ 4.216,36**
7	Esquadrias		100,00%	R$ 5.709,87	0,00%	R$ 5.709,87	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	**R$ 11.419,73**
8	Sistemas de Cobertura		100,00%	R$ -	0,00%	R$ 11.640,27	0,00%	R$ 11.640,27	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	**R$ 23.280,54**
9	Revestimentos Internos e Externos		100,00%	R$ 2.033,47	0,00%	R$ 2.033,47	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	**R$ 4.066,94**
10	Pintura		100,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 1.210,24	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	**R$ 1.210,24**
11	Instalações Hidráulicas	R$ 892,53	100,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	**R$ 892,53**
12	Instalações Sanitárias		100,00%	R$ 4.380,48	0,00%	R$ 2.190,24	0,00%	R$ 2.190,24	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	**R$ 8.760,96**
13	Aparelhos Sanitários		100,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 1.142,35	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	**R$ 1.142,35**
14	Instalações Elétricas		100,00%	R$ -	0,00%	R$ 6.646,40	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	**R$ 6.646,40**
15	Serviços Finais		100,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 126,97	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	**R$ 126,97**
	TOTAL PERÍODO (R$)	**R$ 22.638,90**	**27,11%**	**R$ 16.340,18**	**19,57%**	**R$ 28.220,25**	**33,79%**	**R$ 16.310,07**	**19,53%**	**R$ -**	**0,00%**	**R$ -**	**0,00%**	**R$ 83.509,39**
	TOTAL ACUMULADO (R$)	**R$ 22.638,90**	**27,11%**	**R$ 38.979,08**	**46,68%**	**R$ 67.199,32**	**80,47%**	**R$ 83.509,39**	**100,00%**	**R$ 83.509,39**	**100,00%**	**R$ 83.509,39**	**100,00%**	**R$ 83.509,39**

_____

NILTON LOPES FURLAN
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A62990-1