
TOTAL

(R$)

1º MÊS % EXECUTADO 2º MÊS % EXECUTADO 3º MÊS % EXECUTADO 4º MÊS % EXECUTADO

1 39.423,78R$     70,63% 5.464,52R$         9,79% 5.464,52R$             9,79% 5.464,52R$             9,79% 55.817,33R$           

2 145.572,33R$   25,00% 145.572,33R$     25,00% 145.572,33R$         25,00% 145.572,33R$         25,00% 582.289,32R$         

3 250.319,92R$   33,33% 250.319,92R$     33,33% 250.395,03R$         33,34% -R$                      0,00% 751.034,87R$         

4 -R$                0,00% -R$                  0,00% -R$                      0,00% 8.461,04R$             100,00% 8.461,04R$             

435.316,03R$   31,15% 401.356,77R$     28,72% 401.431,87R$         28,72% 159.497,89R$         11,41% 1.397.602,56R$      

435.316,03R$   31,15% 836.672,80R$     59,86% 1.238.104,67R$      88,59% 1.397.602,56R$      100,00% 1.397.602,56R$      

ITEM

TOTAL ACUMULADO (R$)

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

120 DIAS

Serviços Preliminares

SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O.

                             CREA/RS 212650

TOTAL PERÍODO (R$)

Recapeamento Asfáltico

Serviços Finais

Pavimentação - Área sem sub-base/base e revestimento asfáltico

                                LUCAS MAZZOLENI PINTO

                                  ENGENHEIRO CIVIL

                                  __________________________________________________

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL

OBRA: RECAPAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA 20 DE SETEMBRO - Em frente ao IFFar

DATA: 25/05/2023

LOCAL:  RUA 20 DE SETEMBRO - Em frente ao IFFar, SÃO VICENTE DO SUL/RSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO

       PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL


