
  

Obra Bancos
REFORMA E AMPLIAÇÃO BANHEIROS DR. AYRES CECCONI SINAPI - 04/2026 - Rio 

Grande do Sul
SBC - 05/2026 - Rio 
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio 
Grande do Sul
ORSE - 02/2026 - Sergipe
FDE - 01/2026 - São 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

17.355,35
20,00%

3.471,07

20,00%

3.471,07

20,00%

3.471,07

20,00%

3.471,07

20,00%

3.471,07
 2 FUNDAÇÃO 100,00%

17.991,63
100,00%

17.991,63
 3 ESTRUTURA 100,00%

34.033,00
40,00%

13.613,20

30,00%

10.209,90

30,00%

10.209,90
 4 ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 100,00%

17.615,11
20,00%

3.523,02

20,00%

3.523,02

60,00%

10.569,07
 5 COBERTURA 100,00%

10.700,94
20,00%

2.140,19

80,00%

8.560,75
 6 ESQUADRIAS 100,00%

13.814,68
70,00%

9.670,28

30,00%

4.144,40
 7 REVESTIMENTO DE PAREDE 100,00%

11.074,92
20,00%

2.214,98

20,00%

2.214,98

60,00%

6.644,95
 8 REVESTIMENTO DE PISO 100,00%

4.717,34
35,00%

1.651,07

65,00%

3.066,27
 9 REVESTIMENTO DE TETO 100,00%

1.957,91
75,00%

1.468,43

25,00%

489,48
 10 PINTURA 100,00%

3.372,92
55,00%

1.855,11

45,00%

1.517,81
 11 LOUÇAS E EQUIPAMENTOS 100,00%

7.364,33
50,00%

3.682,17

50,00%

3.682,17
 12 METAIS E ACESSÓRIOS 100,00%

3.462,34
50,00%

1.731,17

50,00%

1.731,17
 13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 100,00%

32.232,51
20,00%

6.446,50

40,00%

12.893,00

20,00%

6.446,50

20,00%

6.446,50
 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

6.404,36
35,00%

2.241,53

65,00%

4.162,83
 15 REFORMA BANHEIROS 100,00%

2.919,55
50,00%

1.459,78

50,00%

1.459,78
 16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

1.514,91
100,00%

1.514,91
11,51% 9,16% 13,87% 25,74% 30,7% 9,03%

21.462,70 17.084,27 25.865,47 48.015,03 57.262,49 16.841,81
11,51% 20,67% 34,53% 60,27% 90,97% 100,0%

21.462,70 38.546,97 64.412,44 112.427,47 169.689,96 186.531,80

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Débora Chimendes Pires

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
21,35% Não Desonerado: 

Horista: Sinapi - 111,95%
Mensalista: Sinapi - 69,29%

Cronograma Físico e Financeiro

  


