



ADITIVO Nº03 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 358/2019

**“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE
INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO
ESTÁDIO MUNICIPAL”**

Contratante: Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul, CNPJ: 87.572.079/0001-03, Representante Sr. Paulo Sergio Rodrigues Flores.

Contratada: VANDERLEI ROGERIO DALBEN EIRELLI - ME, CNPJ nº 25.113.142/0001-96.

Objeto: O presente contrato tem por objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTÁDIO MUNICIPAL, com fornecimento de material e mão-de-obra, de acordo com os projetos fornecidos (desenhos técnicos, memoriais descritivos e especificações), observando os critérios de qualidade técnica que atendam às determinações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como todas as determinações do Edital de Tomada de Preços nº 1/2019.

Do aditivo: Conforme Mem. nº 23/2020 – Setor de Engenharia – e parecer jurídico nº 30/2020, fica prorrogado o prazo contratual, para mais 180 (Cento e oitenta) dias, a contar do prazo de término contratual iniciado, ficando sua vigência em 27 de Outubro de 2020.

Da ratificação das demais cláusulas: Todas as demais cláusulas e condições do contrato original que não colidirem com os termos do presente aditivo, são ratificadas, continuando a vigorar como originalmente aceitas.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, para que surtam seus efeitos jurídicos e legais.

São Vicente do Sul, 23 de abril de 2020

Paulo Sergio Rodrigues Flores

Vanderlei Rogério Dalben

Este aditivo de contrato foi examinado e aprovado em 23/04/2020 pelo setor jurídico municipal, quanto à legislação, deixando de manifestar-se sobre o objeto, por não deter conhecimento técnico sobre o mesmo.