



**ADITIVO Nº 05- CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 358/2019**

**“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA  
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE  
INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO  
ESTÁDIO MUNICIPAL”**

**Contratante:** Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul, CNPJ: 87.572.079/0001-03, Representante Sr. Paulo Sergio Rodrigues Flores.

**Contratada:** VANDERLEI ROGERIO DALBEN EIRELLI - ME, CNPJ nº 25.113.142/0001-96.

**Objeto:** O presente contrato tem por objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTÁDIO MUNICIPAL, com fornecimento de material e mão-de-obra, de acordo com os projetos fornecidos (desenhos técnicos, memoriais descritivos e especificações), observando os critérios de qualidade técnica que atendam às determinações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como todas as determinações do Edital de Tomada de Preços nº 1/2019.

**Do aditivo:** Conforme Mem. nº 073/2020 – Setor de Engenharia – e parecer jurídico nº 145/2020, fica prorrogado o prazo contratual, para mais 30 (trinta) dias, a contar do dia 29 de dezembro de 2020, ficando **sua vigência em 29 de janeiro de 2021.**

**Da ratificação das demais cláusulas:** Todas as demais cláusulas e condições do contrato original que não colidirem com os termos do presente aditivo, são ratificadas, continuando a vigorar como originalmente aceitas.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, para que surtam seus efeitos jurídicos e legais.

São Vicente do Sul, 28 de dezembro de 2020

\_\_\_\_\_  
Paulo Sergio Rodrigues Flores

\_\_\_\_\_  
Vanderlei Rogério Dalben

Este aditivo de contrato foi examinado e aprovado em 28/12/2020 pelo setor jurídico municipal, quanto à legislação, deixando de manifestar-se sobre o objeto, por não deter conhecimento técnico sobre o mesmo.

\_\_\_\_\_