

## CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS


Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

RUA BRASIL	RUA CARAPÉ	RUA PINHEIRO MACHADO	RUA 7 DE SETEMBRO	RUA VISCONDE DO RIO BRANCO	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
------------	------------	----------------------	-------------------	----------------------------	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

F	1	Administração Local
F	2	Serviços Preliminares
F	3	Drenagem - Serviço de Escavação e Reaterro
F	4	Drenagem - Serviço de Assentamento de Tubos
F	5	Drenagem - Bocas de Lobo e Caixas de Ligação
F	6	Pavimentação - Movimentação de Terras
F	7	Execução de Meio fio de Concreto Pré-fabricado
F	8	Pavimentação Asfáltica - Execução de Sub-base
F	9	Pavimentação Asfáltica - Execução de Base
F	10	Pavimentação Asfáltica - Revestimento Asfáltico
F	11	Sinalização Horizontal e Vertical de Via
F	12	Execução de calçada de concreto armado
F	13	Serviços Preliminares
F	14	Reperfilagem e Revestimento Asfáltico
F	15	Sinalização Horizontal e Vertical de Via
F	16	Serviços preliminares
F	17	Reperfilagem e Revestimento Asfáltico
F	18	Sinalização Horizontal e Vertical de Via
F	19	Serviços Preliminares
F	20	Recapeamento Asfáltico
F	21	Sinalização Horizontal e Vertical de Via
F	22	Serviços preliminares
F	23	Recapeamento Asfáltico
F	24	Sinalização Horizontal e Vertical de Via
F	25	0

Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
1																								
1																								
2																								
2																								
3																								
3																								
3																								
4																								
5																								
5																								
	1																							
	1																							
	2																							
		1																						
		2																						
			1																					
			2																					
			4																					
				1																				
				3																				
				4																				
					3																			
					5																			
					5																			

  
**Vinicius Henrique Garcia**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN 212795  
 Portaria 712/2019