

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	Serviços Preliminares
3	Drenagem - Serviço de Escavação, Assentam
4	Drenagem - Bocas de Lobo e Caixas de Ligaç
5	Execução de Meio fio de Concreto Pré-fabrica
6	Recapamento Asfáltico
7	Pavimentação - Área sem sub-base/base e rev
8	Sinalização Horizontal e Vertical de Via
9	Execução de calçada de concreto armado
10	Serviços Finais

ESTACA 0 a 6 (trecho 1)	ESTACA 6 a 12+010 (trecho 2)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																										
	1																									
F	1																									
F	3																									
F	4																									
F	5	1	2																							
F	6	2	2																							
F	7	2	3																							
F	8	3	4																							
F	9	3	4																							
F	10		4																							

Vinicius Henrique Garcia
Vinicius Henrique Garcia
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ 212795
 Portaria 712/2019