


Nº OPERAÇÃO 1037934-91	Nº SICONV 843919	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de São Vicente do	APELIDO EMPREENDIMENTO Alto da Bronze	DESCRIÇÃO DO LOTE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO CAMPO DE FL
----------------------------------	----------------------------	---	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22
1.	SANITÁRIOS, COPA E VESTIÁRIOS	106.822,40	% Período:	36,58%	63,42%										
1.1.	Serviços preliminares	1.062,07	% Período:	100,00%											
1.2.	Fundações	13.014,66	% Período:	100,00%											
1.3.	Estrutura	7.445,93	% Período:	100,00%											
1.4.	Pintura	5.653,38	% Período:	100,00%											
1.5.	Instalação Elétrica	11.899,93	% Período:	100,00%											
1.6.	Iluminação	56.563,74	% Período:		100,00%										
1.7.	Complementares	11.182,69	% Período:		100,00%										

Total: R\$ 106.822,40	Período:	%:	36,58%	63,42%												
		Repasse:	24.545,34	42.554,51												
		Contrapartida:	14.530,63	25.191,92												
		Outros:	-	-												
		Investimento:	39.075,97	67.746,43												
	Acumulado:	%:	36,58%	100,00%												
		Repasse:	24.545,34	67.099,85												
		Contrapartida:	14.530,63	39.722,55												
		Outros:	-	-												
		Investimento:	39.075,97	106.822,40												

São Vicente do Sul
Local
segunda-feira, 7 de junho de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Vinicius Liedtke Garcia
CREA/CAU: Engenheiro Civil
ART/RRT: RS 212795


Vinicius Liedtke Garcia
Engenheiro Civil
CREA/RS 212795
Portaria 12/2019