


CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	Serviços preliminares
3	Fundações
4	Estrutura
5	Pintura
6	Instalação Elétrica
7	Iluminação
8	Complementares

REFORMA COPA E VESTIÁRIOS	WC	ARQUIBANCA DA	QUADRA DE VOLÊI	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	PISTA DE CAMINHADA	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
1				1																				
				1																				
				1																				
1	1																							
			1		1																			
			2		2																			
2	2	2		2	2																			


Vinicius Henrique Garcia
 Engenheiro Civil
 CREA/RN 212795
 Portaria 7/12/2019