

SL MANUTENÇÕES E COMERCIO ESTRUTURAS METALICAS LTDA
CNPJ: 02.584.593/0001-06
Rua Amadeu Weimann, 179 – Bairro Carolina
Santa Maria – RS CEP 97.043-030

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL – RS
CNPJ: 87.572.079/0001-03

Obra

Reforma do Piso e banheiros da Quadra Esportiva da E.M.E.F. Coqueiros

Bancos

SINAPI - 09/2025 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 10/2025 - Rio Grande do Sul
ORSE - 11/2025 - Sergipe
IOPES - 08/2025 - Espírito Santo

B.D.I.

24,78%

Encargos Sociais

Não Desonerado:
Horista: 112,84%
Mensalista: 69,95%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	50,00%	50,00%
		4.637,40	2.318,70	2.318,70
1.1	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100,00%	50,00%	50,00%
		4.637,40	2.318,70	2.318,70
2	QUADRA DE ESPORTES COBERTA	100,00%	50,00%	50,00%
		110.250,21	55.125,11	55.125,11
2.1	REFORMA PISO DE CONCRETO	100,00%	50,00%	50,00%
		93.580,73	46.790,37	46.790,37
2.2	BANHEIROS QUADRA ESPORTIVA	100,00%	50,00%	50,00%
		16.669,48	8.334,74	8.334,74
Porcentagem			50,0%	50,0%
Custo			57.443,80	57.443,80
Porcentagem Acumulado			50,0%	100,0%
Custo Acumulado			57.443,80	114.887,61

(Por procuração)
Sergio Luiz Adamy
Consultor de Licitações
CPF: 446.866.170-49

Eduardo Tocchetto
Engenheiro Civil
CREA-RS 012268